



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงานและสารสนเทศ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๒๑

ที่ สธ ๐๗๑๒.๐๒/ ๓๑๐ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนการดำเนินงานโครงการ ของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

๑. ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๑๒๑๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ได้แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และอนุมัติในหลักการเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เอกสารแนบหมายเลข ๑)

๒. ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๔๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ให้แก่หน่วยงานในสังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เอกสารแนบหมายเลข ๒)

ในการนี้ กลุ่มแผนงานและสารสนเทศ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน/โครงการของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๒ แผนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๒,๙๒๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (เอกสารแนบหมายเลข ๓)

๒. แผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๙๔,๖๕๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (เอกสารแนบหมายเลข ๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติแผนการดำเนินงานโครงการฯ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสาวศรินภา สระทองหน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและสารสนเทศ

- อนุมัติ -



(นายอัครพล คุรุศาสตร์)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล

สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย พบว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของประเทศไทย มีทั้งในเชิงบำบัดรักษาสุขภาพหรือเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) และเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) และภาครัฐได้มีความพยายามยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และบริการทางการแพทย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ และสร้างการยอมรับจากนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยมีทรัพยากรและภูมิปัญญาไทยในการส่งเสริมสุขภาพที่สามารถจัดเป็น Wellness Tourism ได้อีกหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (Creative and Cultural Tourism) การท่องเที่ยวเชิงทำอาหาร (Culinary Tourism) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (Eco Tourism) การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) เป็นต้น

ดังนั้น การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจสุขภาพ จึงเป็นการพัฒนามุ่งเข้าควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศภายใต้วาระการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยบทบาทและภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในการขับเคลื่อนประเด็นเศรษฐกิจสุขภาพ (Health for Wealth) โดยการนำนโยบาย Medical Hub สู่การปฏิบัติร่วมกับวาระการพัฒนาเพื่อสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนของประเทศไทยนั้น โดยการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายให้เกิดกิจกรรมสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดยการพัฒนาและเสริมสร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจและโอกาสทางการพัฒนาสังคมแห่งความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) ทั้งเพื่อประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาแสวงหาความมีภาวะสุขสมบูรณ์ (Wellness) ในประเทศไทย ผ่านการพัฒนามาตรการทางกฎหมายเพื่อกำหนดมาตรฐานและยกระดับคุณภาพบริการ เชื่อมโยงความร่วมมือที่เข้มแข็งของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศ และห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ได้รับการพัฒนาตั้งแต่เศรษฐกิจฐานรากต่อยอดไปสู่การพัฒนาในระดับที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ผลักดันและขับเคลื่อนกลไกเสริมสร้างตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ที่มั่นคงของประเทศไทยในเวทีการแข่งขันความมั่งคั่งด้านสุขภาพ (Health for Wealth) ระดับโลก เพื่อในที่สุดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะกลายเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จกลไกของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ด้วยเหตุผล ความสำคัญและโอกาสทางการพัฒนาดังกล่าว สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และในพื้นที่ในพันธกิจเสริมสร้างให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Thailand Medical Hub Destination) ให้บรรลุผลการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด
๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
๓. เพื่อยกระดับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ
๔. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเขตพื้นที่และบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่ ๗๖ จังหวัด และเขตกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด (ระบุตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ)

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

ร้อยละของอุตสาหกรรมการแพทย์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขัน (ร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

๑. ร้อยละของสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ (ร้อยละ ๑๐)

๒. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานพยาบาลและสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด (ร้อยละ ๒๐)

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

เชิงปริมาณ : ร้อยละสถานพยาบาล สถานประกอบการ กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ รองรับการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ร้อยละ ๕๐)

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาล และสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย มีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก

๑. สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว
๒. จำนวนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
๓. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ผลผลิตของโครงการ

๑. สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด
๒. แผนการบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) ในพื้นที่
๓. จังหวัดต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
๔. เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ผลลัพธ์ของโครงการ

๑. ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Thailand Medical Hub Destination)
๒. การสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ ต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย

๓. ผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับบริการในธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐาน

๔. การสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

๑. เติบโตปริมาณ (จำนวน/รายได้)

อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด (ร้อยละ ๑๐)

๒. เติบโตคุณภาพ

๒.๑ ประชาชนได้รับองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

๒.๒ การขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้นแบบที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทรัพยากรที่ต้องใช้

๑. บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. วัสดุอุปกรณ์-เครื่องมือ เครื่องใช้ประกอบการประชุม/สัมมนา

๓. เทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณที่ได้รับ (บาท)

งบประมาณสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙๔,๖๕๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดแผนงานและงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน												
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมหลักที่ ๑ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร	๑๑๗,๑๐๐													
กิจกรรมที่ ๑.๑ พัฒนานโยบายโดยใช้กลไกคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)	๕๖,๕๕๐		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
กิจกรรมที่ ๑.๒ ประชุมปรึกษาหารือทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)	๕,๗๐๐	●												

กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน												
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ ๑.๓ ประชุมขับเคลื่อนภายใต้ นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)	๒๔,๘๐๐		●	●	●	●			●	●	●	●		
กิจกรรมที่ ๑.๔ พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๙)	๒๔,๘๐๐		●	●	●	●			●	●	●	●		
กิจกรรมหลักที่ ๒ พัฒนาศักยภาพสถาน ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้มีมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	๓๑,๔๐๐													
กิจกรรมที่ ๒.๑ ยกระดับสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ Thailand Wellness Awards	๙,๓๐๐		●	●	●	●								
กิจกรรมที่ ๒.๒ ตรวจสอบรับรองสถาน ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	๑๒,๘๐๐		●		●		●		●					
กิจกรรมที่ ๒.๓ รับรองสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	๙,๓๐๐		●		●		●		●					
กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนาเส้นทาง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	๙,๓๐๐													
กิจกรรมที่ ๓.๑ ยกระดับเส้นทางท่องเที่ยว เชิงสุขภาพที่มีมูลค่าสูง	๙,๓๐๐			●		●		●		●				
กิจกรรมหลักที่ ๔ จัดทำ Web Service Portal สนับสนุนข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ	๑๕,๕๐๐													
กิจกรรมที่ ๔.๑ ประชุมพัฒนารฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ด้านอุตสาหกรรมและบริการ การแพทย์ครบวงจร	๑๕,๕๐๐		●	●		●	●	●						
กิจกรรมหลักที่ ๕ ส่งเสริมการตลาดและ ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมและ บริการทางการแพทย์ และการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ	๑๒,๔๐๐													
กิจกรรมที่ ๕.๑ ประชุมกำหนดแนวทาง การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ด้านอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ในประเทศและต่างประเทศ	๑๒,๔๐๐					●	●	●	●					

กิจกรรมหลักที่ ๖...



๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖

กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมหลักที่ ๖ การบริการวิชาการด้านต่างประเทศ ภารกิจด้าน Medical Hub ภายใต้กรอบประเด็นสารัตถะความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ	๗๔,๗๐๐												
กิจกรรมที่ ๖.๑ การเตรียมการรับรองคณะผู้ศึกษาดูงานและผู้แทนจากหน่วยงานต่างประเทศ	๑๓,๙๕๐			●		●			●				
กิจกรรมที่ ๖.๒ การแปลเอกสารวิชาการฉบับภาษาต่างประเทศ	๖๐,๗๕๐				●								
กิจกรรมหลักที่ ๗ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร	๕๔๔,๒๐๐												
กิจกรรมที่ ๗.๑ ประชุมประจำเดือนภายในสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ	๔๖,๕๐๐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
กิจกรรมที่ ๗.๒ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	๑๙๘,๐๐๐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
กิจกรรมที่ ๗.๓ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน	๒๒๐,๐๐๐		●			●							
กิจกรรมที่ ๗.๔ ค่าใช้จ่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๔๕,๐๐๐		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
กิจกรรมที่ ๗.๕ ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการภายในหน่วยงาน	๓๐,๐๐๐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๗๙๔,๖๕๐												

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทด้าน : ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ประเด็น : อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร
แผนแม่บทด้าน : สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
ประเด็น : ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๗ ประเด็น : เศรษฐกิจสุขภาพ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙)

ผู้ที่เกี่ยวข้อง...

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

1. ผู้บริหาร บุคลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข
2. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ทั้งภาครัฐและเอกชน

ความเสี่ยงที่สำคัญและแนวทางลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงต่อนโยบายและประสิทธิภาพของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการหมุนเวียนอัตรากำลังคนจากภารกิจเร่งด่วน
3. การควบคุมระยะเวลาดำเนินกิจกรรมตามแผนงานของโครงการ
4. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด

แนวทางลดความเสี่ยง

1. กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการที่ชัดเจน และสอดคล้องรองรับวิสัยทัศน์และพันธกิจสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. การลด/ควบคุมความเสี่ยง โดยการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เมื่อเกิดปัญหาการดำเนินโครงการ
3. ประเมินสถานการณ์และจัดทำแผนกิจกรรม กำหนดตัวชี้วัดรายกิจกรรม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

ผู้เสนอโครงการ



(นางสาวศิริินภา สระทองหน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและสารสนเทศ

ผู้เห็นชอบโครงการ



(นางสาวกันยารัตน์ กุยสุวรรณ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติโครงการ



(นายอัครพล คุรุศาสตร์)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร

แผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ค่าน้ำหนักร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ 100

ขั้นตอนการดำเนินงาน ร้อยละ 100

ลำดับ	กิจกรรม/ขั้นตอน	ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)						รวม (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินการ												ค่า น้ำหนัก					
		คน	อัตรา	มือ	วัน	ครั้ง	อื่นๆ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ครบวงจร																									20
	กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนานโยบายโดยใช้กลไกคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)							56,550																		
	1.1.1 คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)							10,050			●			●							●					
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กรณีพิเศษ	20	80	1		3		4,800																		
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50	35	1		3		5,250																		
	1.1.2 คณะกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub)							11,625			●			●							●					
	ค่าอาหารกลางวัน	25	120	1		3		9,000																		
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	25	35	1		3		2,625																		
	1.1.3 คณะกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)							11,625			●			●							●					
	ค่าอาหารกลางวัน	25	120	1		3		9,000																		
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	25	35	1		3		2,625																		
	1.1.4 คณะกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ (Academic Hub)							11,625		●			●								●					
	ค่าอาหารกลางวัน	25	120	1		3		9,000																		
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	25	35	1		3		2,625																		
	1.1.5 คณะกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub)							11,625		●			●								●					
	ค่าอาหารกลางวัน	25	120	1		3		9,000																		
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	25	35	1		3		2,625																		
	กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมปรึกษาหารือทิศทางขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)							5,700	●																	
	ค่าอาหารกลางวัน	30	120	1		1		3,600																		
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	30	35	2		1		2,100																		
	กิจกรรมที่ 1.3 ประชุมขับเคลื่อนภายใต้นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)							24,800		●	●	●	●		●	●	●	●								
	ค่าอาหารกลางวัน	20	120	1		8		19,200																		

ลำดับ	กิจกรรม/ขั้นตอน	ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)						รวม (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินการ												ค่า น้ำหนัก				
		คน	อัตรา	มือ	วัน	ครั้ง	อื่นๆ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20	35	1		8		5,600																	
	กิจกรรมที่ 1.4 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพให้ป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2570 - 2579)							24,800																	
	1.4.1 ประชุมหารือแนวทางยกระดับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพให้ป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2570 - 2579)							24,800		●	●	●	●		●	●	●	●							
	ค่าอาหารกลางวัน	20	120	1		8		19,200																	
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20	35	1		8		5,600																	
	รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1							111,850																	
2	พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ																								15
	กิจกรรมที่ 2.1 ยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ Thailand Wellness Awards							9,300		●	●	●	●												
	ค่าอาหารกลางวัน	15	120	1		4		7,200																	
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	15	35	1		4		2,100																	
	กิจกรรมที่ 2.2 ตรวจสอบรับรองสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ							12,800		●		●			●		●								
	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5	240		1	4		4,800																	
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการราชการ		2,000		1	4		8,000																	
	กิจกรรมที่ 2.3 รับรองสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ							9,300		●		●			●		●								
	รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2							31,400																	
3	พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ																								15
	กิจกรรมที่ 3.1 ยกระดับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีมูลค่าสูง							9,300			●		●		●		●								
	ค่าอาหารกลางวัน	15	120	1		4		7,200																	
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	15	35	1		4		2,100																	
	รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3							9,300																	
4	จัดทำ Web Service Portal สนับสนุนข้อมูลด้านเศรษฐกิจสุขภาพ																								10
	กิจกรรมที่ 4.1 ประชุมพัฒนารฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ด้านอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร							15,500		●	●		●	●	●										
	ค่าอาหารกลางวัน	20	120	1		5		12,000																	
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20	35	1		5		3,500																	
	รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4							15,500																	
5	ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ																								10
	กิจกรรมที่ 5.1 ประชุมกำหนดแนวทางการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ในประเทศและต่างประเทศ							12,400				●	●	●	●										
	ค่าอาหารกลางวัน	20	120	1		4		9,600																	
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20	35	1		4		2,800																	
	รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5							12,400																	

ลำดับ	กิจกรรม/ขั้นตอน	ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)						รวม (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินการ										ค่า น้ำหนัก				
		คน	อัตรา	มือ	วัน	ครั้ง	อื่นๆ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
6	การบริการวิชาการด้านต่างประเทศ การกิจด้าน Medical Hub ภายใต้กรอบประเด็นสารัตถะความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ																					5	
	กิจกรรมที่ 6.1 การเตรียมการรับรองคณะผู้ศึกษาดูงานและผู้แทนจากหน่วยงาน ต่างประเทศ							13,950															
	ค่าอาหารกลางวัน	30	120	1		3																	
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	30	35	1		3																	
	กิจกรรมที่ 6.2 การแปลเอกสารวิชาการ ฉบับภาษาต่างประเทศ							60,750															
	ค่าจ้างแปลเอกสารวิชาการ ฉบับภาษาไทย - อังกฤษ หรือ ฉบับอังกฤษ - ไทย		60,750			1																	
	รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 6							74,700															
7	พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร																					10	
	กิจกรรมที่ 7.1 ประชุมประจำเดือนภายในสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการแพทย์ครบวงจร							46,500															
	ค่าอาหารกลางวัน	25	120	1		12																	
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	25	35	1		12																	
	กิจกรรมที่ 7.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ							198,000															
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		16,500			12																	
	กิจกรรมที่ 7.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน							220,000															
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน		110,000			2																	
	กิจกรรมที่ 7.4 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development)							45,000															
	ค่าใช้จ่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	10	4,500			1																	
	กิจกรรมที่ 7.5 ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการภายในหน่วยงาน							30,000															
	ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการภายในหน่วยงาน		2,500			12																	
	รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 7							539,500															
	รวมงบประมาณทั้งโครงการ							794,650															

หมายเหตุ : ทุกกิจกรรมและรายการสามารถถัวจ่ายและคละได้